



PROPOSITION TECHNIQUE & FINANCIÈRE

ERP DE GESTION INTÉGRÉ

*Une plateforme unique pour piloter les projets, les ventes, les opérations
et la rentabilité de toutes les activités d'OLIVE DANAROY.*

PRÉPARÉ POUR OLIVE DANAROY SARLU

16 juillet 2026 — Abidjan, Côte d'Ivoire



DOCUMENT DE TRAVAIL • VALIDITÉ 30 JOURS

Sommaire

Le document utilise les styles de titres Word afin de permettre une navigation rapide et la mise à jour automatique du sommaire.

Le sommaire sera mis à jour automatiquement à l'ouverture dans Microsoft Word.

1. Synthèse exécutive

OLIVE DANAROY a besoin d'un système unique capable d'accompagner la diversité de ses métiers sans multiplier les outils ni les doubles saisies.

RECOMMANDATION Déployer un ERP modulaire autour d'un socle commun — ventes, achats, stocks, finance, RH, documents et tableaux de bord — puis activer les fonctions propres au BTP, au transport, au restaurant, aux salles événementielles, au lavage automobile, au traiteur et aux résidences.

L'objectif est de remplacer les fichiers dispersés et les suivis manuels par une base de données centralisée, des circuits de validation, une traçabilité complète et une lecture fiable de la rentabilité par activité, site, projet et client.

24 SEMAINES	50 UTILISATEURS	5 SITES	4 SEMAINES
Cadrage à mise en production	Hypothèse initiale	Dimensionnement initial	Hypercare inclus

BUDGET INDICATIF 36 850 000 FCFA HT pour la conception, le développement, la migration, la formation, le déploiement et quatre semaines d'accompagnement renforcé. Les frais récurrents et services tiers sont présentés séparément.

2. Contexte, enjeux et périmètre

Le dossier technique de l'entreprise présente une organisation multisectorielle : BTP, communication, informatique, transport, bureautique et services divers.

La solution proposée couvre les domaines existants et les nouvelles activités explicitement demandées : gestion du restaurant, location de salles événementielles et lavage automobile. Le traiteur et la location de résidences, également mentionnés dans le dossier, sont intégrés au périmètre fonctionnel.

2.1 Enjeux de gestion

- **Centraliser** les référentiels clients, fournisseurs, articles, collaborateurs, caisses, banques et centres de coûts.
- **Fiabiliser** les validations, les pièces justificatives, les encaissements, les dépenses et les stocks.
- **Mesurer** la rentabilité par chantier, commande, trajet, événement, salle, plat, véhicule et site.
- **Accélérer** la facturation, le recouvrement, les clôtures de caisse et la production de rapports.
- **Sécuriser** les accès, les sauvegardes, les responsabilités et la piste d'audit.

2.2 Activités couvertes

- Bâtiments et travaux publics : construction, rénovation, réhabilitation, démolition, voirie et canalisation.
- Communication : conception, branding, enseignes, signalétique et impression.
- Informatique : matériels, consommables, logiciels métiers, réseaux, VPN et vidéosurveillance.
- Bureautique : équipements, mobilier, fournitures et aménagement de bureaux.
- Transport et logistique : enlèvement, livraison, location de véhicules et gestion de flotte.
- Restaurant et cafétéria : vente, cuisine, recettes, stock, réservations et caisse.
- Salles événementielles : disponibilités, devis, contrats, acomptes et prestations.
- Lavage automobile : tickets, forfaits, abonnements, postes, agents et caisse.
- Traiteur : devis, menus, besoins matières, production et marge par événement.
- Résidences : disponibilités, séjours, dépôts de garantie et facturation.

3. Offre fonctionnelle

Le principe directeur est simple : une donnée saisie une fois doit alimenter automatiquement les opérations, la trésorerie, la comptabilité et les tableaux de bord.

3.1 Socle transversal de l'ERP

- **CRM et ventes** : prospects, opportunités, devis, commandes, contrats, factures, règlements et relances.
- **Achats** : demandes d'achat, validations, commandes fournisseurs, réceptions et contrôle des factures.
- **Stocks** : multi-dépôts, lots, numéros de série, mouvements, inventaires, seuils et valorisation.
- **Finance et trésorerie** : caisses, banques, créances, dettes, dépenses, centres de coûts et prévisions.
- **Ressources humaines** : personnel, présence, congés, feuilles de temps et préparation des éléments de paie.
- **Documents et validations** : contrats, pièces jointes, numérotation, visas, alertes et journal d'audit.
- **Portail et mobile** : accès web responsive, PWA mobile, notifications et validations à distance.
- **Pilotage** : budgets, marges, objectifs, tableaux de bord et exports Excel/PDF.

3.2 Module BTP et gestion de chantiers

Le module BTP suit le cycle complet, de l'appel d'offres à la marge finale : estimation, planification, exécution, situations de travaux, réception et clôture.

- **Études et devis** : estimations, bordereaux, versions, validation et transformation en projet.
- **Planification** : WBS, tâches, jalons, ressources, équipes, engins et matériels.
- **Contrôle des coûts** : budgets par lot, achats, sous-traitance, consommations, temps et écarts.
- **Suivi terrain** : avancement, photos, incidents, qualité, sécurité, réserves et rapports.
- **Facturation** : attachements, situations, acomptes, retenues, règlements et recouvrement.
- **Rentabilité** : prévu, engagé, réalisé, reste à faire et marge à terminaison.

3.3 Commerce, informatique, communication et bureautique

Ces activités utilisent un cycle commun devis-commande-approvisionnement-livraison-facturation-encaissement, enrichi par des fonctions spécifiques aux équipements et prestations.

- Catalogues, tarifs, remises, kits, numéros de série, garanties et livraisons partielles.

- Contrats de maintenance, abonnements, tickets d'assistance, temps passé, SLA et renouvellements.
- Briefs, bons à tirer, plan de charge créatif, impression, sous-traitance et marge par campagne.
- Stock de matériels, mobilier et consommables avec inventaires et seuils d'alerte.

3.4 Transport, logistique, résidences et traiteur

Le transport et les services associés sont planifiés et facturés depuis la même base clients, fournisseurs et trésorerie.

- **Transport et flotte** : ordres de mission, véhicules, chauffeurs, documents, carburant, péages, avances, entretien, preuve de livraison et coût par kilomètre.
- **Résidences** : disponibilités, réservation, check-in/check-out, dépôt de garantie, services annexes, état des chambres et facturation.
- **Traiteur** : devis par nombre de couverts, menus, fiches techniques, besoins matières, planning de production, équipes, livraison et marge par événement.

3.5 Module restaurant

Le module restaurant relie le point de vente à la cuisine, aux recettes, au stock et à la comptabilité. Il doit rester rapide en caisse tout en garantissant une traçabilité complète.

- **Point de vente** : tables, comptoir, emporter, livraison, remises, annulations, paiements multiples et clôture de caisse.
- **Cuisine** : tickets, priorités, statuts, temps de préparation, ruptures et contrôle de sortie.
- **Recettes et stock** : fiches techniques, portions, consommations automatiques, pertes, transferts et inventaires.
- **Clients** : réservations, historique, fidélité, comptes entreprises et abonnements.
- **Indicateurs** : chiffre d'affaires journalier, ticket moyen, coût matière, pertes, marge par plat et écart de caisse.

3.6 Module location de salles événementielles

Le module sécurise les disponibilités, évite les doubles réservations et rend visible le chiffre d'affaires prévisionnel.

- **Calendrier** : salles, capacités, créneaux, options, confirmations et dates d'expiration.
- **Devis et contrat** : salle, décoration, sonorisation, restauration, personnel, équipements et conditions.
- **Acomptes et solde** : échéanciers, reçus, relances, dépôt de garantie et remboursement.

- **Exécution** : checklists, plan de salle, affectations, incidents et état des lieux.
- **Pilotage** : taux d'occupation, recettes futures, acomptes, impayés et marge par événement.

3.7 Module lavage automobile

Chaque véhicule reçoit un ticket qui suit les étapes arrivée, diagnostic, choix du forfait, traitement, contrôle qualité et paiement.

- **Offres** : lavage simple, complet, VIP, options et tarifs selon la catégorie du véhicule.
- **Abonnements** : cartes prépayées, comptes entreprises, flottes et consommation par véhicule.
- **Opérations** : file d'attente, affectation des postes, agents, temps de cycle et reprises.
- **Caisse et contrôle** : paiements, remises, annulations, consommables, incidents et clôture.
- **Indicateurs** : véhicules par jour, temps moyen, revenu par poste, consommables par véhicule et écart de caisse.

4. Architecture technique, sécurité et continuité

La solution cible est une application web responsive, centralisée, sécurisée et conçue pour évoluer par modules.

4.1 Architecture cible

- **Couche utilisateurs** : direction, finance, ventes, chantiers, transport, restaurant, caisses et accès mobile.
- **Couche applicative** : modules métiers, workflows, notifications, tableaux de bord et portail.
- **Services** : API, génération de documents, e-mail/SMS, paiements, imports/exports et journalisation.
- **Données et cloud** : base centralisée, sauvegardes, supervision, chiffrement et mécanismes de reprise.

4.2 Sécurité

- Gestion des profils, rôles, droits par activité et seuils d'autorisation.
- Chiffrement des échanges HTTPS, protection des secrets et séparation des environnements.
- Sauvegardes quotidiennes avec rétention, restauration testée et copie externalisée.
- Journal des connexions, validations, modifications sensibles, annulations et exports.
- Double authentification disponible en option selon les profils et risques.

POINT À VALIDER Les objectifs de disponibilité, les durées de conservation, le plan de reprise et les règles de protection des données seront précisés lors du cadrage et repris dans le dossier d'architecture.

5. Tableaux de bord et indicateurs

La direction dispose d'une vue consolidée et peut descendre jusqu'à la transaction source pour expliquer chaque chiffre.

- **Direction** : chiffre d'affaires, marge, trésorerie, créances, dettes, budgets et tendances par activité.
- **BTP** : avancement, engagé, réalisé, écarts, retards, facturation et marge à terminaison.
- **Restaurant** : ticket moyen, coût matière, pertes, marge par plat, productivité et écart de caisse.
- **Salles** : taux d'occupation, chiffre d'affaires futur, acomptes, soldes et marge par événement.
- **Lavage** : véhicules par jour, temps de cycle, revenu par poste, reprises et consommables.
- **Transport** : coût au kilomètre, carburant, disponibilité, immobilisation et marge par trajet.
- **Commerce** : pipeline, conversion, marge par article, rotation des stocks et renouvellements.

6. Méthodologie et planning de réalisation

Le projet est réalisé de manière incrémentale, avec une démonstration toutes les deux semaines et une validation formelle à chaque jalon.

Phase	Période	Objet	Livrable principal
1	Semaines 1 à 3	Cadrage et blueprint	Processus cibles, règles, périmètre et backlog validés
2	Semaines 4 à 6	UX/UI, prototype et architecture	Parcours clés et architecture approuvés
3	Semaines 7 à 12	Socle ERP et module BTP	Version intégrée disponible en recette
4	Semaines 13 à 17	Modules métiers	Restaurant, salles, lavage, transport et services en recette
5	Semaines 18 à 20	Migration et intégrations	Données reprises et interfaces vérifiées
6	Semaines 21 à 22	Recette et formation	Procès-verbal de recette fonctionnelle
7	Semaines 23 à 24	Mise en production	Démarrage, sauvegardes et support actif
8	4 semaines après démarrage	Hypercare	Stabilisation et accompagnement renforcé

6.1 Principaux livrables

- Dossier de conception fonctionnelle et cartographie des processus cibles.
- Prototype validé et dossier d'architecture technique.
- Applications configurées, code source, scripts de déploiement et documentation.
- Plan de migration, données reprises et rapport de contrôle.
- Cahier de recette, résultats des tests et procès-verbal de validation.
- Guides utilisateurs, procédures d'exploitation et supports de formation.
- Plan de sauvegarde, supervision et procédure de support.

7. Gouvernance, formation et support

7.1 Gouvernance

- **Comité de pilotage mensuel** : direction générale, sponsor, chef de projet client et chef de projet intégrateur.
- **Point projet hebdomadaire** : avancement, décisions, actions, risques, données et tests.
- **Référents métiers** : BTP, finance, ventes, transport, restaurant, salles, lavage, traiteur et résidences.
- **Démonstration bimensuelle** : validation progressive des fonctions et collecte des retours.

7.2 Formation et transfert

Public	Durée indicative	Contenu
Administrateurs	2 jours	Paramétrage, profils, référentiels, sauvegardes et support de niveau 1
Super-utilisateurs	3 jours	Processus métiers, contrôles, recette et accompagnement des équipes
Utilisateurs finaux	6 sessions	Formation par rôle et exercices sur données de démonstration
Direction	½ journée	Tableaux de bord, alertes, analyse et exports

7.3 Support

Quatre semaines d'hypercare sont incluses après la mise en production. Cette période couvre la stabilisation, l'accompagnement des utilisateurs, la correction des anomalies et le suivi rapproché des opérations critiques.

8. Offre financière

Les montants sont exprimés en francs CFA hors taxes. Le prix définitif sera confirmé après l'atelier de cadrage et la validation du périmètre contractuel.

Poste	Montant HT
Cadrage, cartographie des processus et blueprint	2 250 000
UX/UI, prototype et architecture technique	2 500 000
Socle ERP : CRM, ventes, achats, stocks, finance, RH et documents	9 800 000
Module BTP et gestion de projets / chantiers	4 600 000
Module transport, logistique et flotte	3 200 000
Module restaurant : POS, cuisine, recettes et stock	3 300 000
Modules salles, traiteur et résidences	2 600 000
Module lavage automobile	1 900 000
Reporting, portail et expérience mobile PWA	2 100 000
Migration, paramétrage et intégrations standards	2 400 000
Recette, formation, déploiement et hypercare	2 200 000
TOTAL PROJET HT	36 850 000 FCFA

TVA et retenues éventuelles selon la réglementation applicable. Les services tiers et les frais de déplacement hors Abidjan ne sont pas inclus.

8.1 Échéancier de paiement proposé

Échéance	Jalon	Montant HT
20 %	Commande et lancement	7 370 000 FCFA
20 %	Blueprint et prototype validés	7 370 000 FCFA
25 %	Socle ERP et BTP disponibles en recette	9 212 500 FCFA
20 %	Modules métiers disponibles en recette	7 370 000 FCFA
10 %	Mise en production	3 685 000 FCFA
5 %	Réception après hypercare	1 842 500 FCFA

8.2 Coûts récurrents indicatifs — non inclus

Service	Montant mensuel HT
Cloud, sauvegardes, certificats et supervision	240 000 FCFA
Support correctif et mises à jour	350 000 FCFA
TOTAL RÉCURRENT INDICATIF	590 000 FCFA / mois

Les SMS, WhatsApp, paiements en ligne, équipements de caisse, imprimantes, lecteurs et prestations évolutives seront facturés selon consommation ou devis.

9. Hypothèses, exclusions et conditions

9.1 Hypothèses structurantes

- Jusqu'à 50 utilisateurs nommés et 5 sites opérationnels dans le périmètre initial.
- Données sources fournies en fichiers Excel/CSV structurés, nettoyés et validés par le client.
- Un référent disponible par activité pour les ateliers, les validations et les tests.
- Interfaces tierces limitées aux API documentées et accessibles pendant le projet.
- Plan comptable, règles de gestion, modèles de documents et circuits de validation fournis par le client.
- Environnements de test et de production hébergés selon l'offre cloud retenue.

9.2 Éléments à confirmer au cadrage

- Nombre exact de sites, caisses, dépôts, salles, postes de lavage et terminaux.
- Périmètre comptable, fiscal et paie ainsi que les exigences réglementaires associées.
- Historique à migrer, volumétrie, qualité des données et règles de rapprochement.
- Matériel POS, imprimantes cuisine, lecteurs, terminaux mobiles et réseau local.
- Intégrations bancaires, mobile money, paiement en ligne, SMS, WhatsApp et services externes.
- Objectifs de disponibilité, reprise après incident et durée de conservation des données.

9.3 Exclusions indicatives

- Acquisition de matériels, câblage, terminaux, imprimantes et équipements réseaux.
- Licences ou abonnements de services tiers non expressément inclus.
- Nettoyage lourd ou reconstitution des données historiques non disponibles.
- Développements supplémentaires demandés après validation du périmètre, traités par avenant.
- Déplacements, hébergement et indemnités hors Abidjan, facturés après accord.

9.4 Conditions commerciales

- Validité de l'offre : 30 jours à compter du 16 juillet 2026.
- Démarrage prévisionnel : après signature, paiement de l'acompte et disponibilité des référents.
- Les délais sont conditionnés par la validation rapide des livrables et la disponibilité des données.
- Toute modification substantielle du périmètre, des interfaces ou de la volumétrie fera l'objet d'un avenant.

10. Prochaines étapes et bon pour accord

La validation du principe permet d'organiser l'atelier de cadrage, de confirmer les hypothèses et d'émettre l'offre contractuelle finale.

1. **Valider** le principe et nommer le sponsor ainsi que le chef de projet client.
2. **Organiser** un atelier de cadrage avec les responsables de chaque activité.
3. **Confirmer** les utilisateurs, sites, volumes, matériels et intégrations.
4. **Finaliser** le périmètre, le planning, le prix et les clauses contractuelles.
5. **Signer** l'accord et lancer la phase de cadrage.

CONTACT OLIVE DANAROY E-mail : olivedanaroy@gmail.com • Téléphone : (+225) 07 77 99 99 48 •
Siège : Abidjan, Cocody, Angré Château.

POUR OLIVE DANAROY SARLU	POUR LE PRESTATAIRE / INTÉGRATEUR
Nom et fonction :	Nom et fonction :
Date :	Date :
Signature et cachet :	Signature et cachet :

La signature de cette page vaut accord de principe sur les orientations de l'offre. Le contrat final précisera les engagements, responsabilités, niveaux de service et conditions juridiques.